

Союз медицинского сообщества
**МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН**
450078, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, 39



Медицина берләшмәләре берлеге
**БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕДИЦИНА ОЙОШМАҢЫ**
450078, Өфө,
Коммунистик ур, 39

ОРГН 1100200004090, ОКТМО 80701000, ИНН 0274990335
Тел(факс): (347) 272-04-81, +7 927 230 03 03; <http://www.mp-rb.ru>; nmp-rb@mail.ru

Исх. 25.06.2018 г.

№200

Ректору ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава России

Павлову В.Н.

Уважаемый Валентин Николаевич!


Направляем Вам график проведения первичной аккредитации специалистов – выпускников Башкирского Государственного Медицинского Университета 2018 года для размещения на сайте и информационных стендах Университета. Просим Вас разместить совместно с графиком проведения аккредитации указание мест проведения аккредитации для своевременной явки технического персонала и аккредитуемых.

Приложение. График проведения аккредитации 2018 года

Председатель Аккредитационной
комиссии Минздрава России
в республике Башкортостан
Председатель МП РБ
Председатель
Координационного совета НМП
в Приволжском федеральном округе

Д.Ш. Сабирзянова

Исп.: Александров
Дмитрий Владимирович
Тел.: (347) 272-04-81,
8-927-230-03-03
8-987-488-75-24




УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Аккредитационной комиссии РБ
 Д.Ш. Сабирзянова

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

даты	Лечебное дело		Педиатрия		Стоматология		Фармация		МПД	
	Основные этапы	Пересдача	Основные этапы	Пересдача	Основные этапы	Пересдача	Основные этапы	Пересдача	Основные этапы	Пересдача
20.06.18	Подготовка работы АК и АПК для проведения процедуры первичной аккредитации выпускников ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России									
21.06.18										
22.06.18										
23.06.18										
25.06.18							1 этап			
26.06.18					1 этап				1 этап	
27.06.18							2 этап	1 этап		
28.06.18					2 этап	1 этап				1 этап
29.06.18	1 этап									
30.06.18		1 этап				1 этап		2 этап		
02.07.18	2 этап					2 этап			2 этап	
03.07.18			1 этап		3 этап		3 этап			
04.07.18				1 этап		2 этап				2 этап
05.07.18		2 этап								
06.07.18	3 этап					3 этап		3 этап		2 этап
07.07.18			2 этап						3 этап	
09.07.18						3 этап	Итоговый протокол АК			3 этап
10.07.18		3 этап			Итоговый протокол АПК					
11.07.18				2 этап					Итоговый протокол АПК	
12.07.18	Итоговый протокол АПК		3 этап							
13.07.18										
14.07.18				3 этап						
16.07.18										
17.07.18			Итоговый протокол АПК							
17.07.18	Подписание итогового протокола АК									

Ответственный секретарь АК


С.В. Назарова